Tarefas (T-xx)

Perfila · Equipe Omega · Plano SDD v1.0 · atualizado em 11/11/2026 (cronograma: escopo fecha 19/11, evento 24/11)

Legenda de status: ✅ concluída · 🟡 parcial · ⬜ a fazer. "Prova" é o que precisa estar verde para a tarefa ser aceita (Definição de pronto no `specs/plan.md`, seção 3).

Core (27/10–08/11) — 50%

ID	Tarefa	Depende de	Prova	Status
T-01	Bootstrap: `go.mod` (`perfila`), layout da Spec 3.8, `Makefile` com `verify`, CI (`.github/workflows/ci.yml`)	—	CI verde	✅
T-02	Teste de arquitetura (C-01, C-05, C-07, C-08)	T-01	`internal/arquitetura_test.go` fica vermelho ao violar	✅
T-03	Harness godog (relógio fixo, fakes, mundo por cenário)	T-01	`features/bdd_test.go` + `features/steps/`	✅
T-04	Decisões D-01 a D-21 e Spec v1.0; UML1..UML8 em texto	—	`specs/spec.md` v1.0; `docs/uml/`	✅ D-01 a D-23 adotadas como finais e Q-01 a Q-06 decididas (07/11); imagens corrigidas em `docs/uml/img/v1/`
T-05	Erros sentinelas e tipos enumerados	T-04	`internal/shared/errs`, `entity/tipos.go`	✅
T-06	`Cliente` e invariantes	T-05	`entity_test.go`	✅
T-07	`ConsentimentoLGPD` e máquina de estados	T-05	`consentimento.feature`, `TestConsentimentoTransicoes`	✅
T-08	`EventoComportamental.Validar`	T-05	`evento.feature` (RN-04), `TestEventoValidar`	✅
T-09	`PerfilamentoService` (RN-05)	T-08	`perfilamento.feature`, `TestCalcularScore`	✅
T-10	Avaliador de critério, `Segmento.ClassificarPerfil`, `SegmentacaoService`	T-09	`segmentacao.feature`, `TestAvaliarCriterio`	✅
T-11	`RecomendacaoProduto`, estados e `RecomendacaoService`	T-10	`recomendacao_ciclo.feature`, `TestRecomendacaoTransicoes`	✅
T-12	`ValidadorLGPD`	T-07	cenários `@lgpd`	✅
T-13	Ports (Spec 3.6) e fakes em memória	T-12	compila com `var _ port.X`; usados por todo o BDD	✅
T-14	`GerenciarConsentimentoUseCase`	T-13	`consentimento.feature`	✅
T-15	`ColetarDadosUseCase` (Executar e Registrar)	T-13	`evento.feature`	✅

ID	Tarefa	Depende de	Prova	Status
T-16	`GerarPerfilUseCase`	T-15, T-09	`perfilamento.feature`	✅
T-17	`SegmentarClienteUseCase`	T-16, T-10	`segmentacao.feature`	✅
T-18	`GerarRecomendacaoUseCase`	T-17, T-11	`recomendacao.feature`	✅
T-26	[nova] Demo do fluxo da sequência em memória (`cmd/perfila-demo`)	T-18	`make demo`	✅
T-27	[nova] `ExpirarRecomendacoesUseCase` (D-08)	T-11, T-13	`recomendacao_ciclo.feature` (comando)	✅

| T-28 | [nova] UC-09 Cadastrar Cliente: `NovoCliente` , `CadastrarClienteUseCase` (D-22) | T-13 | `cliente.feature` | ✅ | | | T-29 | [nova] Diagramas corrigidos renderizados do Mermaid (`docs/uml/img/v1/`) | T-04 | 9 imagens | ✅ |

Portão do Core: 79 cenários `@dominio` + `@aplicacao` verdes, teste de arquitetura verde, cobertura de domínio + aplicação 92,2% (meta ≥ 80%).

Support — semana 1 (09–13/11) — 25%

ID	Tarefa	Depende de	Prova	Status
T-20	Gateways (`ConsentimentoGateway` local, `IntegracaoGateway` stub) e leitura de `config.env`	T-13	testes unitários	✅
T-21	DTOs, handlers, rotas (`net/http` 1.22) e mapeamento erro → HTTP (Spec 3.5 e 3.7)	T-14 a T-18	`api.feature`	✅
T-22	Middlewares de autenticação (Bearer) e LGPD	T-21	`api.feature` (401 e 403)	✅
T-23	CMD `omega-server` : raiz de composição; subcomandos `serve` e `expirar-recomendacoes`	T-20 a T-22, T-27	`cmd/omega-server/main_test.go` + `make serve` / `make demo-api`	✅

Portão do Support: `api.feature` com 20 cenários verdes (`@api` ativo no filtro); total 99 cenários / 668 passos; build e testes conferidos também com Go 1.22 (versão do CI). Concluído em 07/11, adiantado.

Generic — semana 2 (16–19/11) — 25%

ID	Tarefa	Depende de	Prova	Status
T-19	Migrações SQL, sete `Pg*Repository` , suíte de contrato rodando contra fake e PostgreSQL	T-13	contrato verde nos dois backends	✅ 11/11: migrações 001 (esquema + `padrao`) e 002 (dados sintéticos, Q-08) aplicadas pelo servidor com trava (Q-09); contrato com 7 repositórios verde em memória e PostgreSQL 16; fluxo ponta a ponta também sobre o banco; CI com serviço PostgreSQL

ID	Tarefa	Depende de	Prova	Status
T-24	Dockerfile multiestágio, `docker-compose.yml` (Nginx + 2 réplicas + PostgreSQL), `nginx.conf`	T-19, T-23	`implantacao.feature` (`@slow`)	✅ 11/11: Nginx 1.28 com TLS autoassinado (Q-12) e `X-Omega-Replica` (Q-11), `app1` / `app2` , PostgreSQL em rede interna; segredos gerados (Q-14); 3 cenários `@implantacao` verdes; job `implantacao` no CI (Q-13). Sem corte: duas réplicas no MVP
T-25	Checklist LGPD, auditoria de logs sem dados pessoais, README final, roteiro de demonstração	T-24	checklist concluído	✅ 11/11: `docs/CHECKLIST_LGPD.md` (L-01..L-20, com evidências e pendências pós-MVP); auditoria de logs encontrou e corrigiu `time.Now` no log de acesso da API (C-07, teste de arquitetura estendido a todo `internal/`); e-mail em query string coberto pelo teste de C-09; README final; `docs/ROTEIRO_DEMONSTRACAO.md` e `make demo-implantacao`

| T-30 | [nova] Correções do mapeamento de bugs (Q-15 a Q-19): limite de `Valor` e resposta nunca "200 vazio"; tolerância de relógio de 2 min; critério de segmento inválido e segmento inexistente como falha de configuração (500); uma recomendação ATIVA por cliente (`ListarAtivasPorCliente` , migração 003); `/saude` com o banco; corpo JSON único | T-25 | 8 cenários novos (107 no verify); contrato nos dois backends; sondagens repetidas contra a implantação | ✅ 11/11 |

Filtro padrão do BDD: `~@slow && ~@wip` ; `@implantacao` roda em `make bdd-implantacao` e no job `implantacao` do CI (Q-13). Corte planejado das réplicas: **não foi necessário** (T-24 concluída em 11/11 com duas réplicas).

Fechamento

Data	Marco
19/11	Escopo fecha: depois disso, só correções
20–22/11	Correções
23/11	Ajustes finais e ensaio da apresentação
24/11	Evento final

Trello: cards atualizados toda sexta (13/11, 20/11).